
工事件名 ２０１４年３月２５日　作成

工事場所

工　　期

月

日 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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外部足場組立･養生 (足場設置期間) 外部足場解体

外壁調査(塗装面) 水洗清掃

ひび割れ補修･浮き部補修･欠損部補修･爆裂部補修他

外壁調査(ﾀｲﾙ面) 水洗清掃 雨掛り部吸水防止剤塗布 各所調整

浮き部補修･ひび割れ､欠損部張替

外壁目地･ｻｯｼ廻り･金物等打替え 各所調整

各所ﾊﾞﾙｺﾆｰ､共用廊下､階段手摺壁他 各所調整

各所玄関枠･ｽﾁｰﾙ扉枠･電気設備盤及び配管他 各所調整

1～5階屋根･各所庇天端･各所ﾊﾞﾙｺﾆｰ(水洗い～保護塗装) 各所調整

※ﾊﾞﾙｺﾆｰのみ長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ張り

足場絡みｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 各所調整

(ｻｯｼ､ｶﾞﾗｽ他)

駐輪場屋根撤去張替

足場組立中は警備員の誘導に協力願います 網戸を一時期取外します　　窓の開閉が出来ません　　ﾍﾟﾝｷ塗立て注意　　

洗濯物が干せません　　ﾊﾞﾙｺﾆｰの利用ができません

足場ｱﾝｶｰ打ち 躯体への穴明け､ﾊﾂﾘ等 足場解体に伴う金属音

足場組立に伴う金属音

◎雨天､強風等により､作業が変更になる場合があります。
◎1日の作業時間は原則として､午前8時30分～午後6時00分までと致します。
◎日曜日、祝日は原則全休と致しますが､作業内容によっては､
打合せにより作業する場合がありますので､ご了承下さい。

ライオンズマンション元住吉第５ 大規模修繕工事 作 株 式 会 社　  久  保  工

神奈川県川崎市中原区井田三舞町７－２６ 成 東京都　千代田区　内神田１－１６－１０

自：平成２７年５月２５日～至：平成２７年８月３１日　　 者 TEL：（０３）３２５９－９３１５　　FAX：（０３）３２９３－４５３６

工事内容
5月 6月

その他工事

直接仮設工事

躯体補修工事

タイル補修工事

備考欄

シーリング工事

外壁塗装工事

鉄部塗装工事

防水改修工事

雑工事

7月 8月 9月
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